

## 「道州の組織・自治権に関するプロジェクトチーム」のスケジュール（案）

	平成 19 年 3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	平成 20 年 1 月	2 月
PT 本会議		4/13 ◎第 1 回		6/27 ◎第 2 回		8/29 ◎第 3 回		10/16 ◎第 4 回		◎第 5 回 報告書案 未定		
		{ PT の進め方 首長・議員の選出方法 }		{ 首長・議員の選出方法 条例制定権の拡充・強化 }		{ 条例制定権の拡充・強化 組織・機構のあり方 }		{ 組織・機構のあり方 報告書骨子案 PT の中間とりまとめ 案の審議決定 }				
PT 幹事会	○ 3/23		○ 5/22		○ 7/27		○ 9/13 PT の中間とりまとめ案の検討・調整		⊖		{ PT の今後の進め方 等について検討予定 }	○
調査・研究の期間		← 首長・議員の選出方法			← 条例制定権の拡充・強化			← 組織・機構のあり方			← PT の中間とりまとめ検討・調整	
道州制特別委員会								第 13 回 { ① 幹事会検討状況報告 ② 各 PT の検討状況経過報告 ③ 中間とりまとめに盛り込む内容 }		第 14 回 { 中間とりまとめ案審議決定 }		
道州制特別委員会幹事会						第 1 回 8/2 { 中間とりまとめに向けた議論の集約方針 }	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回		
						{ 道州制下における国と地方の役割分担の具体化 }		{ 中間とりまとめ（骨子案） }		{ 中間とりまとめ（原案） }		
全国知事会					全国知事会議 { 道州制に関する今後の検討について、幹事会で論点を整理し、ある程度意見集約をした上で、道州制特別委員会に諮る形で、議論を進める。 }							全国知事会議 { 道州制特別委員会 中間とりまとめ案 審議決定予定 }