

行政改革プロジェクトチームにおける検討の進め方とスケジュール（案）

1 検討の進め方

より機動的かつ迅速に対応していくため、リーダー県を中心に、各構成メンバーの府県で一定の役割分担を行いながら、具体の検討作業を進めることとする。

2 スケジュール

本プロジェクトチームにおいては、12月に開催される全国知事会議において、検討の成果（報告書）を報告した上で、国民へのアピールや国に対する提案活動などを行うことを、当面のスケジュールとする。

第1回プロジェクトチーム会議（11月12日）

・活動方針、検討項目、検討の進め方・スケジュール等について協議



第2回プロジェクトチーム会議（12月中旬）

・検討の成果（報告書（案））について協議



全国知事会議（12月中旬）

・検討の成果（報告書（案））の報告



国民へのアピール・国への要請活動（12月中旬）

・検討の成果（報告書）をプレス発表するとともに、関係大臣等（総務大臣、行政刷新担当大臣等）への要請活動を行う。